

Proyecto de Gestión de Álmacén Propuesta de Proyecto

Nuestro equipo I



Jefe de proyectoCarlos Abia



Responsable de ciberseguridad

Alejandro Lago



Responsable de configuración
Hugo Hernández

Nuestro equipo II



Responsable de pruebas

Ana Schleissner



AnalistaGonzalo Canteli



Jefe de obra Ignacio Ruiz

Quiénes somos

Gachia

Parte obra social La Caixa



Algunos de nuestros clientes

10 años en

Retail

el sector del



En plena expansión

100.000€

Nuestra facturación anual en proyectos retail





Contenido de la presentación

01

Objetivos

You can describe the topic of the section here



Tecnología

You can describe the topic of the section here



Método de trabajo

You can describe the topic of the section here



Oferta económica

You can describe the topic of the section here



Relatamos los objetivos con los que debe cumplir el proyecto basándonos en la toma de requisitos

Objetivos del cliente



Objetivo 01

Recepción e identificación RFID de productos



Objetivo 02

Recepción de pedido vía online



Objetivo 03

Automatizar la gestión del stock



Objetivo 04

Simplificar proceso de picking e impresión de etiquetas y albaranes




Relatamos los objetivos con los que debe cumplir el proyecto basándonos en la toma de requisitos



O1 Flujo pedido sistema





02 Partes del sistema



Frontend (Web)

Autenticación Productos Stock Pedidos Cesta



Backend + API

Gestión de stock Gestión pedidos Comunicación BBDD



Almacén

Interfaz picking RFID Gestión mercancía Servicio impresión



03 Ventajas sistema





Método trabajo

Detallamos la manera de trabajar en Gachia



01 Metodología - Cascada



Basado en la toma de requisitos Guiará el desarrollo del proyecto Realización del producto por nuestra parte

Determinamos si el producto cumple con lo establecido



Estimación de recursos



03 Seguimiento – Control desviaciones

 Seguimiento del análisis de información generada en el proyecto.

- Control de desviaciones
 - Control del proyecto
 - Control del costo
 - Control del riesgo
 - Stakeholders



Lugar de ejecución de los trabajos.

04 Hitos del desarrollo





Creación sistema de gestión de stock




Creación Web Cliente



Creación Sistema Picking del Almacén



05 Control de hitos





O4 Oferta económica

Detalle de las opciones económicas del proyecto

Paquetes disponibles



Anillos RFID
Desarrollo +
Mantenimiento 1 año



Cinta túnel RFID Desarrollo + Mantenimiento 1 año



Pack cinturón RFID

Desarrollo +

Mantenimiento 1 año

Gracias

Alguna pregunta?

ofertas@gachia.com | 91 620 42 38 gachia.com







